

к Договору на проведение строительного контроля  
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов  
№ 2/18 ТН от « 01 » января 2018г.

## ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ на декабрь 2019года

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1.	ул. Мира д. 7, 1 подъезд	Изготовление и монтаж козырька	ООО «Жилая сфера»	декабрь 2019г

«Заказчик»

ООО «Жилая сфера»

Директор

Ермакова В.М.



«Исполнитель»

МКУ «Управление  
капитального строительства»

Директор

Семендяй В.Н.

М.П.



«Общество»

ООО «Единая управляющая  
компания»

Директор

Солопова Е.А.

