

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 2/18 ТН от « 01 » января 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
дополнительно на декабрь 2019года

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1.	ул. Лазарева д. 9	Замена трубы отопления на стояке п/сушит.- 8 м.п.	ООО «Жилая сфера»	декабрь 2019г
2.	ул. Ленина д. 22, 2 элеват.	Замена задвижек d 80-2 шт.	ООО «Жилая сфера»	декабрь 2019г
3.	ул. Кирова д. 26	Замена трубы d 20 отопления на п/сушит.- 5 м.п.	ООО «Жилая сфера»	декабрь 2019г

«Заказчик»

ООО «Жилая сфера»

Директор



Ермакова В.М.

м.п.

«Исполнитель»

МКУ «Управление
капитального строительства»

Директор

Семендяй В.Н.

м.п.

«Общество»

ООО «Единая управляющая
компания»

Директор

Солопова Е.А.