

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 2/18 ТН от « 01 » января 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на июль 2019года, дополнительно

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1.	ул. Лазарева д. 9, ул. Чайковского д. 1, ул. Ленина д. 16,18	Гидравлическое испытание системы отопления	ООО «Жилая сфера»	июль 2019г.
2.	ул. Лазарева д.9	Ремонт и покраска цоколя	ООО «Жилая сфера»	июль 2019г.
3.	ул. Чайковского д. 1	Ремонт и покраска цоколя	ООО «Жилая сфера»	июль 2019г.
4.	ул. Пролетарская д. 4	Ремонт и покраска цоколя	ООО «Жилая сфера»	июль 2019г.
5.	ул. Школьная д. 14	Ремонт и покраска цоколя	ООО «Жилая сфера»	июль 2019г.

«Заказчик»

«Исполнитель»

«Общество»

ООО «Жилая сфера»

МКУ «Управление
капитального строительства»

ООО «Единая управляющая
компания»

Директор

Директор

Директор

