

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 2/18 ТН от « 01 » января 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ на сентябрь 2019года

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1.	ул.Мира д.9	Ремонт подъезда. 2	ООО «Жилая сфера»	Сентябрь 2019г
2.	ул. Ленина д. 22 кв. 27,30	Замена стояка канализации до 5 м.п.	ООО «Жилая сфера»	Сентябрь 2019г
3.	ул. Ленина д. 6- 1,2,3 подъезды	Ремонт подъезда- 3	ООО «Жилая сфера»	Сентябрь 2019г
4.	ул. Севастопольская д. 105	Ремонт и окраска металлических дверей во вх.подвальн. помещения; покраска в/эм. краской цоколь и спуски в подвал.	ООО «Жилая сфера»	Сентябрь 2019г

«Заказчик»

ООО «Жилая сфера»

Директор

Ермакова В.М.



«Исполнитель»

МКУ «Управление капитального строительства»

Директор

Семендй В.Н.



«Общество»

ООО «Единая управляющая компания»

Директор

Солопова Е.А.

