

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 2/18 ТН от « 01 » января 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ дополнительно на июнь 2018года

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1.	ул. Мира д. 15 кв.25	Замена аварийного участка трубы системы водоотведения- 3 м.п	ООО «Жилая сфера»	июнь 2018г

«Заказчик»

«Исполнитель»

«Общество»

ООО «Жилая сфера»

МКУ «Управление
капитального строительства»

ООО «Единая управляющая
компания»

Директор

Директор

Директор


Ермакова В.М.


Семендяй В.Н.


Солопова Е.А.

М.П.

М.П.

М.П.



к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 2/18 ТН от « 01 » января 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
дополнительно на июнь 2018года

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1.	ул. П.Великого д. 22	Ремонт подъезда	ООО «Жилая сфера»	июнь 2018г

«Заказчик»

ООО «Жилая сфера»

Директор


Ермакова В.М.



«Исполнитель»

МКУ «Управление
капитального строительства»

Директор


Семендяй В.Н.



«Общество»

ООО «Единая управляющая
компания»

Директор


Солопова Е.А.

М.П.

