

к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 2/18 ТН от « 01 » января 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на ноябрь 2018года

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1.	ул. Мира д. 9(1-2 под.)	Ремонт подъезда	ООО «Жилая сфера»	Ноябрь 2018г.
2.	ул. Чайковского д. 1	Ремонт подъезда № 5	ООО «Жилая сфера»	Ноябрь 2018г.
3.	ул. Пролетарская д. 4	Ремонт подъезда № 1,2,3,4	ООО «Жилая сфера»	Ноябрь 2018г.
4.	ул. Пролетарская д. 4 подвал	Замена замена задвижки d 50 на ГВС-1	ООО «Жилая сфера»	Ноябрь 2018г.
5.	ул. Чайковского д. 1 кв. 90,86	Замена стояка канализации- 4,5м.п.	ООО «Жилая сфера»	Ноябрь 2018г.
6.	ул. Мира д. 7, подвал	Замена трубы на ГВС-12м	ООО «Жилая сфера»	Ноябрь 2018г.

«Заказчик»

ООО «Жилая сфера»

Директор

Ермакова В.М.



«Исполнитель»

МКУ «Управление
капитального строительства»

Директор

Семендяй В.Н.

М.П.



«Общество»

ООО «Единая управляющая
компания»

Директор

Солопова Е.А.

М.П.

